قائمة المهام للمرحلة الرابعة: الميزات التفاعلية المتقدمة

المرحلة 4: تطوير الميزات التفاعلية المتقدمة (بدون (شات بوت

المهام المكتملة 🔽

- إعداد هيكل المشروع [x] •
- تطوير لوحة التحكم الرئيسية [x] •

المهام الجارية 🚧

- إكمال صفحة إدارة الخدمات [] •
- إكمال صفحة إدارة الحجوزات [] •
- إكمال صفحة إدارة الرسائل [] •
- إكمال صفحة إدارة المحتوى [] •
- إكمال صفحة إدارة المستخدمين [] •
- إكمال صفحة الإعدادات [] •

المهام المخططة 📋

- تطوير نظام الإشعارات [] •
- إضافة الواجهات التفاعلية [] •
- تطوير نظام الحجز الإلكتروني [] •
- إضافة التحليلات والتقارير [] •
- تحسين تجربة المستخدم [] •
- إضافة الرسوم المتحركة والتأثيرات [] •

الأولويات 🎯

- إكمال أقسام لوحة الإدارة الأساسية .1
- تطوير نظام الحجز الإلكتروني .2
- إضافة نظام الإشعارات .3
- تحسين الواجهات التفاعلية .4