# ملخص تحليل وتخطيط مشروع موقع للتنظيف Glanzpunkt

# نظرة عامة على المشروع .1

للتنظيف، وتم وضع خطة تفصيلية لتطوير الموقع Glanzpunkt تم إجراء تحليل شامل لمتطلبات موقع Glanzpunkt بناءً على المتطلبات المقدمة. يهدف المشروع إلى تطوير موقع ويب متكامل لشركة للتنظيف مع لوحة إدارة شاملة وميزات تفاعلية متقدمة

# الوثائق التي تم إعدادها .2

تم إعداد الوثائق التالية لتوثيق متطلبات المشروع وخطة التنفيذ:

- 1. تحليل المتطلبات الصفحة ( requirements\_analysis.md ): تحليل المتطلبات الرئيسية والميزات التفاعلية المتقدمة الرئيسية والميزات التفاعلية المتقدمة
- 2. المواصفات التقنيات المستخدمة (technical\_specifications.md): محديد التقنيات المستخدمة البيانات المقترح .
- مخطط هيكل الموقع وتدفق المستخدم .3 (site\_structure\_and\_user\_flow.md): توضيح هيكل الموقع وكيفية تنقل
- 4. متطلبات لوحة ( admin\_panel\_requirements.md ) متطلبات لوحة الإدارة .4 الإدارة بشكل مفصل .
- متطلبات الميزات التفاعلية المتقدمة .5
  - (interactive\_features\_requirements.md): تحديد متطلبات الميزات التفاعلية الشاعديد متطلبات الميزات التفاعلية الأبعاد المتقدمة مثل الشات بوت والواجهات ثلاثية الأبعاد
- خطة تفصيلية لتنفيذ والجدول الزمني .6 (implementation\_plan.md): خطة تفصيلية لتنفيذ
  المشروع مع جدول زمني مقترح.
- متطلبات الترجمة والتعريب .7
  - (translation\_localization\_requirements.md): تحديد متطلبات الترجمة والتعريب للموقع ولوحة الإدارة.
- أمثلة للترجمات الأساسية:( translation\_examples.md ) أمثلة الترجمات الأساسية.8 باللغة الألمانية والعربية للمصطلحات الشائعة في الموقع.
- . قائمة بالمهام المطلوبة لتنفيذ المشروع: ( todo.md ) قائمة المهام.

## ملخص المتطلبات الرئيسية .3

## متطلبات الصفحة الرئيسية 3.1

- هيدر مع شعار الشركة وقائمة تنقل وزر اتصال وخيار تغيير اللغة •
- مقدمة جذابة مع جملة رئيسية وصورة أو فيديو •
- ?" مع قائمة المميزاتGlanzpunkt قسم "لماذا نختار
- قسم الخدمات المقدمة مع وصف وصورة لكل خدمة •
- أقسام للأرقام والإحصائيات، آراء العملاء، جهات الاتصال، مواقع الخدمة، الأسئلة الشائعة العروض الخاصة، شهادات الجودة، نظام حجز الخدمات، مقارنة الخدمات، والمدونة

#### متطلبات الميزات التفاعلية المتقدمة 3.2

- شات بوت ذكي للتفاعل المباشر مع الزائر وتقديم عروض أسعار فورية •
- واجهة ثلاثية الأبعاد أو تفاعلية لعرض المناطق المخدومة والخدمات •
- تجربة الواقع الافتراضي أو المعزز لعرض نتائج التنظيف •
- نظام إشعارات فورى لإبلاغ العملاء بحالة الخدمة •
- نظام تقارير وتحليلات متقدم •
- ربط الموقع مع تطبيق جوال •
- نظام محاسبة داخلی •
- نظام دعم فنی سریع •
- عناصر تصميمية متقدمة (رسوم متحركة، توافق مع الأجهزة، تخصيص، عمق) •

## متطلبات لوحة الإدارة 3.3

- نظام مصادقة وصلاحيات متقدم
- لوحة معلومات رئيسية مع إحصائيات وتنبيهات •
- إدارة المحتوى والخدمات والطلبات والعملاء •
- إدارة آراء العملاء والمدونة والأسئلة الشائعة والعروض الخاصة •
- إدارة الشات بوت والمناطق المخدومة والإشعارات •
- نظام تقارير وتحليلات •
- إعدادات الموقع والتكامل مع تطبيق الجوال •

## متطلبات اللغة 3.4

- اللغة الألمانية كلغة رئيسية للواجهة الأمامية •
- دعم لوحة الإدارة للغتين الألمانية والعربية •
- تصميم الموقع بطريقة تدعم التعدد اللغوي مستقبلاً •
- دعم اتجاه النص من اليمين إلى اليسار للغة العربية •
- تنسيق التواريخ والأرقام والعملات حسب اللغة المستخدمة •

# التقنيات المقترحة .4

## تقنيات الواجهة الأمامية 4.1

- HTML5/CSS3/JavaScript
- React.js
- Bootstrap 5
- · SASS/SCSS
- Three.js (للعناصر ثلاثية الأبعاد)
- Chart.js/D3.js (للرسوم البيانية)
- Socket.io (للاتصال المباشر)

## تقنيات الخادم الخلفي 4.2

- Node.js
- · Express.js
- MongoDB
- Mongoose
- JWT (للمصادقة)
- · Passport.js
- Multer (لرفع الملفات)
- Nodemailer (للبريد الإلكتروني)

#### تقنيات الذكاء الاصطناعي والشات بوت 4.3

- Dialogflow
- TensorFlow.js
- Natural Language Processing (NLP)

#### تقنيات الترجمة والتعريب 4.4

- · React-i18next
- i18next
- CSS Logical Properties
- Google Fonts مع دعم للخطوط الألمانية والعربية

# خطة التنفيذ .5

تم تقسيم المشروع إلى ست مراحل رئيسية:

(أسبوع 1.5) تحليل المتطلبات وتخطيط هيكل الموقع .1

- (أسابيع 3.5) تصميم واجهة المستخدم الأمامية .2
- (أسابيع 4) تطوير لوحة الإدارة .3
- (أسابيع 4.5) تطوير الميزات التفاعلية المتقدمة .4
- (أسبوع 2.5) اختبار وتحسين الموقع .5
- (أسبوع 1) تقديم النتائج النهائية للمستخدم .6

المدة الإجمالية المقدرة للمشروع هي 17 أسبوع.

# التوصيات والخطوات التالية .6

#### التوصيات 6.1

- تطوير نموذج أولي للواجهة الأمامية باللغة الألمانية:(Prototype) البدء بنموذج أولي .1 للحصول على موافقة العميل قبل البدء في التطوير الكامل
- رتحديد الميزات ذات الأولوية القصوى للتنفيذ في المرحلة الأولى :تحديد أولويات الميزات .2 وترك الميزات الأقل أهمية للمراحل اللاحقة
- تطوير الموقع على مراحل، مع إطلاق نسخة أساسية أولاً ثم :**اعتماد نهج تطوير تدريجي** .3 إضافة الميزات المتقدمة تدريجياً
- طمان سهولة استخدام الموقع وسرعة التحميل، خاصة :**التركيز على تجربة المستخدم** .4 على الأجهزة المحمولة .
- إجراء اختبارات مستمرة للموقع خلال مراحل التطوير للتأكد من جودة المنتج :اختبار مستمر 5. النهائي.

## الخطوات التالية 6.2

- مراجعة المتطلبات المحددة والحصول على موافقة العميل: **مراجعة وتأكيد المتطلبات** .1 عليها
- .جمع المحتوى اللازم للموقع (النصوص، الصور، الفيديوهات) باللغة الألمانية :**تجميع المحتوى** .2
- البدء في تصميم واجهة المستخدم الأمامية باللغة الألمانية :**تصميم الواجهة الأمامية** .3
- . إعداد بيئة التطوير وهيكل المشروع: **إعداد بيئة التطوير**.
- تطوير نموذج أولي للصفحة الرئيسية للحصول على موافقة العميل :**تطوير النموذج الأولي** .5

#### الخلاصة .7

للتنظيف، وتم وضع خطة تفصيلية لتطوير الموقع Glanzpunkt تم إجراء تحليل شامل لمتطلبات موقع المشروع يتطلب تطوير موقع ويب متكامل باللغة الألمانية مع لوحة إدارة تدعم اللغتين الألمانية الأبعاد والعربية، وميزات تفاعلية متقدمة مثل الشات بوت والواجهات ثلاثية الأبعاد

المدة الإجمالية المقدرة للمشروع هي 17 أسبوع، مع إمكانية تعديل الجدول الزمني حسب الحاجة. يوصى باعتماد نهج تطوير تدريجي وإجراء اختبارات مستمرة لضمان جودة المنتج النهائي.